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Vorlage - Change Request

Kundenname

Change Request

Antrag auf Anderung des Leistungsumfangs

Kunde

Projekt

Change-Request-Nr. CR-001
Vertragsnummer

Vertragsdatum TT.MM.JJJJ
Verantwortlich & Autor/in Projektleitung
Ausgabedatum TT.MM.JJJJ

Far diesen Change Request gelten die Vertragsbedingungen des Hauptauftrags.
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1. Antrag

Kunde

Projektname

CR-Nummer

Antragsdatum TT.MM.JJJJ
Antragsteller/in

E-Mail

Telefon

Dringlichkeit L0 Hoch [ Mittel
Gewilinschte Umsetzung bis  TT.MM.JJJJ

Beschreibung des Change Requests (Anhang beiBedarf)

Anhang:
Grund / Nutzen (Anhang beiBedarf)
Anhang:
Empfehlung der Projektleitung
Anhang:
Aufwand fur die Analyse PT oder Pauschalbetragin € (inkl. USt.)
ENTSCHEIDUNG UBER DIE ANALYSE DER AUSWIRKUNGEN
L] Freigabe der Analyse
L] Ablehnung der Analyse
Lenkungsausschuss Kunde - Datum, Unterschrift
L] Freigabe der Analyse
[1 Ablehnung der Analyse
Lenkungsausschuss Auftragnehmer - Datum, Unterschrift
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2. Analyse

Auswirkungen des Change Requests

Anhang:
Beschreibung der Lésung (inkl. Zeitplan)
Anhang:
Empfehlung der Projektleitung
Anhang:
Aufwand der Umsetzung PT oder Pauschalbetragin € (inkl. USt.)
Dringlichkeit [l Hoch [ Mittel
L] Zusatzlichen Aufwand
L1 Im Leistungsumfang enthalten
Der CR bedeutet
[l Reduzierte Leistung
L1 Umwandlung von Leistung
[1Ja [ Nein
Auswirkung auf den Zeitplan
Welche:
Bendtigte Ressourcen
(Kunde)
Bemerkung
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3. Entscheidung

[ Freigabe der Umsetzung

] Ablehnung der Umsetzung
Lenkungsausschuss Kunde - Datum, Unterschrift

] Freigabe der Umsetzung

L1 Ablehnung der Umsetzung
Lenkungsausschuss Auftragnehmer - Datum, Unterschrift

Geschéaftsflihrung

Datum, Unterschrift

Bemerkung

Far diesen Change Request gelten die Vertragsbedingungen des Hauptauftrags.
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