

Projektbericht

Statusbericht · intern

Projekt		Berichtszeitraum	MM/JJ	Datum	TT.MM.JJJJ
Erstellt von		Verteiler			

1. Projektstatus

Projekt abgeschlossen? ☐ ja ☐ nein ■ Rot: Eskalation, Entscheidung nötig ■ Gelb: unkritische Abweichungen ■ Grün: alle Anforderungen werden derzeit erfüllt

Kriterium	Rot	Gelb	Grün	Kurzbemerkung der Projektleitung zum Status
Inhalt	☐	☐	☐	
Qualität	☐	☐	☐	
Kosten	☐	☐	☐	
Risiko	☐	☐	☐	
Zeit	☐	☐	☐	

2. Projektverlauf

Kosten	Phase 1 <i>z. B. Konzept</i>	Phase 2 <i>z. B. Einführung</i>	Phase 3 <i>z. B. Entwicklung</i>
Geplantes Projektvolumen (€)			
Fertigstellungsgrad (%)			
Ist-Aufwand / Ist-Kosten (€)			
Restaufwand / Restkosten (€)			
Mehraufwände (€) · davon genehmigt (€)			

Termine	Datum
Meilenstein ...	TT.MM.JJJJ
Meilenstein ...	TT.MM.JJJJ
Change Request	TT.MM.JJJJ
Projektabschluss (lt. aktuellem Plan)	TT.MM.JJJJ

3. Inhalt / Qualität / Zeit – Ereignisse und Probleme mit Einfluss auf den Projektfortschritt

Erledigte Probleme werden noch einmal aufgeführt und entfallen im nächsten Bericht.

Nr.	Ereignis / Problem	Ursache	Seit wann	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann	Status
1							
2							
3							
4							
5							

4. Risiko-Report

Mögliche wirtschaftliche Probleme und andere erkannte oder erwartete Risiken – mit wirtschaftlicher Bewertung.

Nr.	Thema	Maßnahme	Wahrscheinlichkeit (%)	Risikowert (€)
1				
2				
3				
4				

5. Sonstiges

6. Freigabe

Datum, Unterschrift

Projektleitung

Datum, Unterschrift

Lenkungsausschuss

7. Erläuterungen zur Bestimmung des Kriterien-Status

Kriterium	Erläuterung	Status Rot	Status Gelb	Status Grün
Inhalt	Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung hinsichtlich Funktionalität und Umfang	– Erhebliche Defizite bei Funktionalität oder lieferbarem Umfang – Entscheidung dringend notwendig – Eskalation muss erfolgen	– Kleinere Defizite wurden festgestellt – Entscheidung überfällig – Noch keine Eskalation notwendig	– Keine Defizite festgestellt – Keine Entscheidung notwendig oder überfällig
Qualität	Qualität des umgesetzten Projektumfangs	– Bisher erreichte Qualität stark defizitär – Entscheidung dringend notwendig – Eskalation muss erfolgen	– Kleinere Defizite wurden festgestellt – Entscheidung überfällig – Noch keine Eskalation notwendig	– Keine Defizite festgestellt – Keine Entscheidung notwendig oder überfällig
Kosten	Aktuell prognostizierte Projektkosten / Projektumfang	– Erhebliche Abweichung bei Umfang und/oder Kosten eingetreten – Entscheidung dringend notwendig – Eskalation muss erfolgen	– Kleinere Abweichungen bei Umfang oder Kosten festgestellt – Entscheidung überfällig – Noch keine Eskalation notwendig	– Keine Abweichungen aufgetreten – Keine Entscheidung notwendig oder überfällig
Risiko	Mögliche, noch nicht eingetretene Probleme bei Inhalt, Qualität, Kosten und Zeit – mit hinterlegten Maßnahmen (siehe Risiko-Report)	– Erhebliche Gefährdung wesentlicher Ziele erwartet – Entscheidung dringend notwendig – Eskalation muss erfolgen	– Geringe Gefährdung wesentlicher Ziele erwartet – Entscheidung überfällig – Noch keine Eskalation notwendig	– Keine Gefährdung von Zielen erkannt – Keine Entscheidung notwendig oder überfällig
Zeit	Einhaltung der zugesicherten bzw. vereinbarten Termine (unabhängig vom Aufwand)	– Erhebliche Abweichung von zugesicherten Terminen eingetreten – Entscheidung dringend notwendig – Eskalation muss erfolgen	– Kleinere Terminabweichungen festgestellt – Entscheidung überfällig – Noch keine Eskalation notwendig	– Keine Terminabweichungen aufgetreten – Keine Entscheidung notwendig oder überfällig